

《软件项目立项申请表》标准版

项目名称	尊出行租车平台
业务线	内部业务
申请人/负责人	胡振翔
申请日期	2026-05-28
项目级别	B 类
一、项目背景	为支撑华为与江淮联合打造的尊界高端出行品牌落地，承建“尊出行”租车平台，构建面向高端企业客户的一体化出行服务解决方案
二、项目目标	上线运营 12 个月内完成≥1000 单有效订单，预计收入金额 200 万元
三、商业价值	
▷ 内部业务（支撑类）	支撑业务规模：1000/2000000/1000（单量/金额/用户数）；替代方案及成本：无替代方案；外采市场价参考：55 万元
四、客户/需求方	巡网运营中心
五、主要功能范围	1.乘客端：用户登录注册、车辆预约、行程实时跟踪、隐私号通讯、在线支付、企业支付、电子发票申请； 2.司机端：订单接单、行程导航、账单查询、乘客联系； 3.运营端：订单调度监控、车辆与司机管理、计费规则配置、数据统计报表； 5.企业端：企业信息管理、员工权限管理、用车审批流程、对公账单开票结算；
六、技术方案	乘客/司机端：微信小程序 + iOS/Android/鸿蒙 APP 管理后台：Vue/React + Java, MySQL + Redis 部署：华为云部署 第三方服务：高德地图、微信/支付宝支付、开票、航班信息 API 等
七、开发量估算	300 人天（含需求、开发、测试、上线）
八、计划周期	正式启动：2026-05-26，部署上线：2026-09-30 1.0 版本计划 2026-08-05 上线，1.1 版本计划 2026-09-30 上线

九、主要风险	1.需求变更风险：因前期业务运营细节打磨不足，可能导致项目开发过程中出现需求不明确或频繁变更，影响开发进度与交付质量； 2.APP 上架与合规风险：各大应用商店对用户隐私保护、权限申请等合规要求日趋严格，可能导致 APP 在上架审核过程中经历多轮驳回，延长上架周期，影响项目整体上线时间。
十、成功标准	项目上线后各端连续稳定运行 1 个月，无重大故障，可完整覆盖华为车主权益用车核心场景，同时成功支撑巡网尊出行业务线开展。
IT 产研部评审意见	同意
评审意见说明	技术方案可行,同意立项
审批人/日期	张卫 2026-05-29

— 商业价值填写区（仅填所属业务线） —

▷ 内部业务（支撑类）

填写项	尊出行租车平台
支撑的业务场景	尊界车主/一线城市客户/华为和江淮上下游供应商短租
不做的业务损失估算	业务无法开展
支撑业务规模	1000/2000000/1000（单量/合同额/用户数）
人工替代方案及成本	无替代方案
外采同类系统市场价参考	55万元